

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «համակարգչային տեխնիկայի» ձեռքբերման նպատակով **ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/ՀՏ-3** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հունիսի 22-ին կնքված N **ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/ՀՏ-3** ծածկագրով պայմանագրում 2023 թվականի օգոստոսի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ 1-ին չափաբաժնի մասով երկարացնել ապրանքի մատակարարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրություն՝ ապրանքի մատակարարման ժամկետը երկարացնել 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Համաձայն 2023 թվականի հունիսի 22-ին կնքված N **ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/ՀՏ-3** ծածկագրով պայմանագրի 8,5 և 8,8 կետերի:

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ

Приложение № 3
к Приказу Министра финансов Республики Армения
№ 265-А от 30 мая 2017 года

Типовая форма

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

«Армянский государственный экономический университет» ГНКО ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 11.08. 2023 года в договор № НРТН-ԳՆԱՐԺԶԵ-23/ՆՏ-3 заключенный 22.06.2023 года в результате процедуры закупки под кодом НРТН-ԳՆԱՐԺԶԵ-23/ՆՏ-3 организованной с целью приобретения для своих нужд «**компьютерное оборудование**» и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Продление сроков поставки по лоту 1.

Описание изменения: Продление сроков поставки на 30 (тридцать) календарных дней.

Обоснование изменения: Согласно пункту 8,5 и 8,8 договора № НРТН-ԳՆԱՐԺԶԵ-23/ՆՏ-3 заключенного 22-го июня 2023 года.

Заказчик: «Армянский государственный экономический университет» ГНКО